



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

25.05.2020.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/012 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"", uzsāktie būvdarbi LVMI Silava piederošo ēku, telpu pielāgošanai un labiekārtošanai tiek sekmīgi turpināti.

Būvdarbi pie Klimatmājas, kur top laboratoriju komplekss ar klimata regulēšanas iespējām, ir pabeigti: uzbūvēts siltumnīcas korpuss, kuram uzvilka dubultās plēves kārtā; siltumnīca ar starpsienām ir sadalīta septiņās kamerās, tajās ievilkta apkures sistēma un uzstādīti siltā gaisa un dzesēšanas ventilatori.

Šobrīd notiek darbs pie klimata kameru aprīkošanas. Projekta ietvaros plānots aprīkot kameras ar atbilstošu audzēšanas aprīkojumu (laistīšanas un gaisa mitrināšanas sistēmām, audzēšanas galdiem u.c.), kā arī ierīkot lauka poligonu koku audzēšanai un eksperimentu veikšanai.



Laboratoriju komplekss ar klimata regulēšanas iespējām

Šobrīd notiek būvdarbi noliktavu kompleksā, kur paredzēta telpu rekonstrukcija. Tā kā esošais ēkas nolietojums ir 70%, tiks veikta bojāto nesošo būvkonstrukciju nomaiņa. Līdztekus būvdarbiem tiks veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Paralēli notiek iekšdarbi LVMI Silava centrālajā ēkā Rīgas ielā 111, Salaspilī, kur paredzēts pabeigt remontdarbus centrālajā vestibīlā un atlikušajos kabinetos un gaitenīšos.

LVMI Silava centrālās ēkas ārējā fasāde, kurai veica vienkāršotu atjaunošanu (fasādes apdares atjaunošana un siltināšana, jumta seguma maiņa un jumta siltināšana, logu nomaiņa) un LVMI Silava laboratoriju un garāžu ēka Institūta ielā 6k-1, šī gada sākumā tika nodotas ekspluatācijā.

Uzziņai:

LVMI Silava ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2018. gada janvārī sāka realizēt projektu Nr. 1.1.1.4/17/l/012 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"". Tā ietvaros ir paredzēts veikt institūta ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstību, kā arī zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, iegādi, kas sekmēs pētniecības kapacitāti, konkurētspēju, starptautisko sadarbību un pētniecības rezultātu pārnesi tautsaimniecībā. Projekta darbību īstenošana laiks – 36 mēneši. Projekta kopējie izdevumi 6 390 000,00 EUR, no tā plānotais ERAF finansējums – 5 158 030,00 EUR.